

Harmonogram wsparcia w projekcie

„Aktywnie i z SENSEm”

Nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0071/20

I.p	Okres realizacji szkolenia/stażu/prac interwencyjnych/ konferencji /warsztatów od..... do	Forma wsparcia	Liczba osób objętych wsparciem	Pracodawca/Instytucja szkoleniowa,, personel projektu (pełna nazwa i adres siedziby)
1	18.12.2020 – 17.03.2021	STAŻ	3	Okno-hit ul. Krakowska 6, 34-100 Wadowice
2	18.12.2020 – 17.03.2021	STAŻ	1	Wentim ul. Żwirki i Wigury 17, 34-120 Andrychów
3	18.12.2020 – 17.03.2021	STAŻ	1	Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Sienkiewicza 24, 34-100 Wadowice
4	18.12.2020 – 17.03.2021	STAŻ	1	Stanisław Górny, ul. Metalowców 12/29 34-120 Andrychów
5	18.12.2020 – 17.03.2021	STAŻ	1	P.P.H Jolanta Dudzik ul. Daszyńskiego 4/16, 34-120 Andrychów
6	18.12.2020 – 17.03.2021	STAŻ	1	K&K Kamil Bałys, ul. Mickiewicza 34, 34-100 Wadowice
7	28.12.2020 – 27.03.2021	STAŻ	1	Małopolska Spółdzielnia Handlowa "WIZAN " 34-120 Andrychów, ul Legionów 7