

Harmonogram wsparcia w projekcie pn.

„**MOJA STREFA WPŁYWU 2.0**”, nr POWR.01.02.01-24-0186/18

zaplanowany na okres: luty 2020 r. – czerwiec 2020 r.

Staże zawodowe:				
Termin		Liczba osób	Organizator stażu	
od 03.02.2020 do 02.05.2020		1	Fort Wielgowo Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne, Lusowo, ul. Nowa 3, miejsce realizacji stażu: Niepubliczny Żłobek Kogut , 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 12	
od 03.02.2020 do 02.05.2020		1	EDU4FUN Barbara Dyba 40-173 Katowice, ul. Katowicka 27	
od 05.02.2020 do 04.05.2020		1	Fort Wielgowo Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne, Lusowo, ul. Nowa 3, miejsce realizacji stażu: Niepubliczny Żłobek Kogut , 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 12	
od 10.02.2020 do 09.05.2020		1	ROBSON Sonia Konowska-Mrozik 41-400 Mysłowice, ul. Ks. Norberta Bończyka 36A	
od 11.02.2020 do 10.05.2020		1	Pozytywne Inicjatywy- Edukacja Sp. z o.o. , 41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 6	
od 25.02.2020 do 24.02.2020		1	Misiakowy Domek Anna Ster 41-710 Ruda Śląska, ul. Paderewskiego 5	
od 02.03.2020 do 01.06.2020		3	PRO Solution Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 39A /8, 41-600 Świętochłowice	
od 02.03.2020 do 01.06.2020		1	Grafiduo Sp. z o.o. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87 B	
Szkolenia zawodowe				
Termin		Liczba osób		Organizator szkolenia
Data	Godz. rozpoczęcia	Liczba h	Liczba Osób	
12.02.2020	08:00	8	10	ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski 43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A Miejsce realizacji zadania: 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 piętro III, sala nr 3
13.02.2020	08:00	8		
14.02.2020	08:00	8		
18.02.2020	08:00	8		
19.02.2020	08:00	8		
20.02.2020	08:00	8		
21.02.2020	08:00	8		
24.02.2020	08:00	8		
25.02.2020	08:00	8		
26.02.2020	08:00	8		
27.02.2020	08:00	8		
28.02.2020	08:00	8		
02.03.2020	08:00	8		



03.03.2020	08:00	8		
05.03.2020	08:00	8		
09.03.2020	08:00	8		
10.03.2020	08:00	8		
12.03.2020	08:00	8		
13.03.2020	08:00	6		
Termin		Liczba osób		Organizator szkolenia
Data	Godz. rozpoczęcia	Liczba h	Liczba Osób	
2020-03-04	08.30	9	6	<p>CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE Stanisław Bednarz w spadku 34-235 Bystra Podhalańska 547</p> <p>Miejsce realizacji zadania: Produkcja, ul. Warszawska 3, Katowice (sala 22, II piętro)</p>
2020-03-05	08.30	9		
2020-03-06	08.30	9		
2020-03-09	08.30	9		
2020-03-10	08.30	9		
2020-03-11	08.30	9		
2020-03-12	08.30	9		
2020-03-16	08.30	9		
2020-03-17	08.30	9		
2020-03-18	08.30	9		
2020-03-19	08.30	9		
2020-03-23	08.30	9		
2020-03-24	08.30	9		
2020-03-25	08.30	9		
2020-03-26	08.30	8		
2020-03-27	08.30	8		
2020-03-30	08.30	8		