

Harmonogram wsparcia w projekcie pn.

„**MOJA STREFA WPŁYWU 2.0**”, nr POWR.01.02.01-24-0186/18

zaplanowany na okres: luty 2020 r. – sierpień 2020 r.

Staże zawodowe:		
Termin	Liczba osób	Organizator stażu
od 03.02.2020 do 02.08.2020	1	Fort Wielgowo Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne, Lusowo, ul. Nowa 3, miejsce realizacji stażu: Niepubliczny Żłobek Kogut , 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 12
od 03.02.2020 do 02.06.2020	1	EDU4FUN Barbara Dyba 40-173 Katowice, ul. Katowicka 27
od 05.02.2020 do 04.08.2020	1	Fort Wielgowo Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne, Lusowo, ul. Nowa 3, miejsce realizacji stażu: Niepubliczny Żłobek Kogut , 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 12
od 25.02.2020 do 24.05.2020	1	Misiakowy Domek Anna Ster 41-710 Ruda Śląska, ul. Paderewskiego 5
Od 24.02.2020 do 23.05.2020	2	International Visa Service Sp. z o.o. sp. k. 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29
od 02.03.2020 do 01.06.2020	1	PRO Solution Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 39A /8, 41-600 Świętochłowice
od 02.03.2020 do 01.06.2020	1	Grafiduo Sp. z o.o. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87 B
od 04.05.2020 do 03.08.2020	1	Radosław Gros Holdings 44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 39c lok. 6
od 25.05.2020 do 24.08.2020	1	Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych 42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 14



Szkolenia zawodowe					
Termin		Liczba osób		Organizator szkolenia	UWAGI
Data	Godz. rozpoczęcia	Liczba h	Liczba Osób		
2020-05-28	08.30	6	6	CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE Stanisław Bednarz w spadku 34-235 Bystra Podhalańska 547	zajęcia online
2020-05-29	08.30	6			
2020-06-01	08.30	6			
2020-06-02	08.30	5			
2020-06-04	16.00	5			
2020-06-05	08.30	6			
2020-06-08	08.30	6			
2020-06-09	08.30	6			
2020-06-10	08.30	4			
2020-06-15	08.30	4			