

Harmonogram wsparcia w projekcie pn.

„MOJA STREFA WPŁYWU 2.0”, nr POWR.01.02.01-24-0186/18

Staże zawodowe:		
Termin	Liczba osób	Organizator stażu
od 02.03.2020 do 01.09.2020	1	PRO Solution Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 39A /8, 41-600 Świętochłowice
od 02.03.2020 do 01.09.2020	1	Grafiduo Sp. z o.o. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87 B
od 04.05.2020 do 03.11.2020	1	Radosław Gros Holdings 44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 39c lok. 6
od 24.06.2020 do 23.09.2020	1	Nmsilesia Sp. z o. o 41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 92/10
od 24.06.2020 do 23.09.2020	1	DKP 3 Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Wspólna 3
od 29.06.2020 do 28.09.2020	1	Nmsilesia Sp. z o. o 41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 92/10
od 03.08.2020 do 02.11.2020	1	Śląski Ośrodek Onkologii SANIVITAS Sp. z o.o. 41-902 Bytom, plac Akademicki 15/6
od 19.08.2020 do 18.11.2020	1	Usługi księgowe FRESZ sp. z o.o. 40-156 Katowice, al. Wojciecha Korfańskiego 125a
Planowany termin od 03.09.2020 do 02.12.2020	1	GMP TRASPORTI Sp. z o.o., Sp. Komandytowa ul. Brodzińskiego 12a/28, 43-300 Bielsko-Biała
Zatrudnienia subsydiowane		
od 01.08.2020 do 30.11.2020	1	EDU4FUN Barbara Dyba 40-173 Katowice, ul. Katowicka 27
od 03.08.2020 do 02.12.2020	1	Rino Rino sp. z o.o. 62-080 Lusowo, ul. Sikorki 13

Termin		Liczba osób		Organizator szkolenia
Data	Godz. rozpoczęcia	Liczba h	Liczba Osób	
11.08.2020	10:40	6	10 osób	Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia Marta Dajewska ul. Piłsudskiego 10/1 59-300 Lubin Miejsce realizacji zadania: Zawiercie, ul. Parkowa 5
12.08.2020	9:00	8		
17.08.2020	9:00	8		
18.08.2020	9:00	8		
21.08.2020	9:00	8		
24.08.2020	9:00	8		
25.08.2020	9:00	8		
26.08.2020	9:00	8		
27.08.2020	9:00	8		
28.08.2020	9:00	8		
31.08.2020	9:00	8		
01.09.2020	9:00	8		
02.09.2020	9:00	8		
03.09.2020	9:00	8		



04.09.2020	9:00	8		
07.09.2020	9:00	8		
08.09.2020	9:00	8		
09.09.2020	9:00	8		
10.09.2020	9:00	8		

Termin		Liczba osób		Organizator szkolenia
Data	Godz. rozpoczęcia	Liczba h	Liczba Osób	
25.08.2020	8:15	9	8 osób	<p>SENSE human capital sp. z o.o. ul. Błażeja 90A/3, Poznań</p> <p>Miejsce realizacji zadania: budynek Szkoły Policealnej TEB przy ul. Akademickiej 5 w Gliwicach</p>
26.08.2020	8:15	9		
27.08.2020	8:15	9		
28.08.2020	8:15	9		
31.08.2020	8:15	9		
01.09.2020	8:15	8		
02.09.2020	8:15	8		
03.09.2020	8:15	9		
04.09.2020	8:15	9		
07.09.2020	8:15	8		
08.09.2020	8:15	8		
09.09.2020	8:15	8		
10.09.2020	8:15	8		
11.09.2020	8:15	8		
14.09.2020	8:15	8		
15.09.2020	8:15	8		
16.09.2020	8:15	8		
17.09.2020	8:15	7		