

Zakres projektu, planowanie i zarządzanie interesariuszami.

Czas trwania: 1 dzień

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami planowania, priorytetyzowania oraz monitorowania postępów w projekcie. Uczestnicy nauczą się, jak skutecznie planować projekty „od końca”, stosować różne metody szacowania zakresu, zarządzać interesariuszami oraz wdrażać proste techniki monitorowania postępu w projekcie.

Szkolenie odpowiada na pytania:

- Jakie techniki szacowania zakresu są najskuteczniejsze w projektach?
- Jak planować projekt z uwzględnieniem kamieni milowych, buforów i terminów?
- Jakie narzędzia pomagają w efektywnym monitorowaniu postępu projektu?
- Jak ustalać priorytety zadań w projekcie?
- Jakie strategie działania przyjąć w zarządzaniu interesariuszami?

Program:

Moduł 1. Techniki SZACOWANIA ZAKRESU

- MoSCoW
- Planowanie dwupoziomowe
- Inżynieria wsteczna
- Mapa interesariuszy (wpływ vs nastawienie) oraz strategie działania

Moduł 2. PLANOWANIE

- Work Breakdown Structure (WBS)
- PERT
- Rola buforów, deadline'ów, kamieni milowych
- Gantt
- Ścieżka krytyczna

Moduł 3. MONITORING działań w projekcie

- Feedback
- Raport statusu
- Tablica Kanban

Moduł 4. PRIORYTETYZACJA

- Matryca Eisenhowera
- Weighted Scoring
- Wartość vs Wysiętek

SENSE

Consulting sp. z o. o.

ul. Podgórze 11/31

61-749 Poznań

NIP: 7781456826

T +48 61 843 26 11

E biuro@senseconsulting.pl

senseconsulting.pl